
Ogłoszenie nr 560212301-N-2020 z dnia 27-10-2020 r. 

Piekary Śląskie: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, PRZY 

UL. KS. J. POPIEŁUSZKI 14 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Należy wskazać projekt/program: Realizacja zamówienia jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV 
„Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3 „Efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1. 
„Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT” 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 
Numer ogłoszenia: 553344-N-2020 
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 
nie 
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 
tak 
Numer ogłoszenia: 510141045-N-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, Krajowy numer identyfikacyjny 27758877700000, ul. ul. ks. 
Jerzego Popiełuszki  14, 41-940  Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2886973, 3815891, e-mail 
kapi@praca.gov.pl, faks 032 2886973 w. 107. 
Adres strony internetowej (url): www.puppiekary.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, PRZY 
UL. KS. J. POPIEŁUSZKI 14 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
ZP/3310/2/2020 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane 
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.Zakres robót związanych 
z termomodernizacją budynku: Rusztowanie zewnętrzne Rozebranie i ponowny montaż rur spustowych 
Docieplenie ścian z przygotowaniem podłoża i wyprawą zewnętrzną Izolacja fundamentów termiczna i 
przeciwwilgociowa Wymiana grzejników wraz z elementami złącznymi Demontaż i ponowny montaż 
klimatyzatorów Roboty malarskie Stolarka: - drzwi aluminiowe zew - okna PCV U-0,9 (okna) - Demontaż i 
ponowny montaż na elewacji: - daszków ,lamp, kamer - szyldy, tabliczki orientacyjne, uchwyty flag Instalacja 

odgromowa: - zwody - poziomy Wywóz i utylizacja gruzu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się 
w dokumentacji projektowej w części opisowej i rysunkowej 
 
II.4) Główny kod CPV: 45111200-0 
Dodatkowe kody CPV: 
45223500-1, 
45223800-4, 
45320000-6, 
45262620-3, 
45421000-4, 
45442100-8, 



45450000-6, 
45262100-2 
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa 
ramowa/dynamiczny system zakupów: 
od dnia 30.07.2020r do dnia 15.10.2020r 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 
V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
15/10/2020 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
Wykonanie przez dotychczasowego wykonawcę robót dodatkowych polegających na: naprawie pękniętych i 
odparzonych tynków od podłoża (ścian i sufitów) i wykonania nowej dylatacji w Sali Obsługi Klienta; wykończeniu 
ścian i ościeży w Sali Obsługi Klienta do stanu pod malowanie; przeróbka obróbek blacharskich na murach attyk, 

w związku z brakiem pionowości ścian zewnętrznych; docieplenie ścian fundamentowych od strony zachodniej; 
przełożenie kostki brukowej w związku z dociepleniem ścian fundamentowych od strony zachodniej. 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
Podczas wykonywania przedmiotu umowy wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych termin wykonania umowy został ustalony na dzień 
29.10.2020r. Wartość umowy uległa zwiększeniu o 14.052,91 zł brutto 

 


